

Scheda A.

Riepilogo degli Investimenti 2015

SCHEDA A: ESERCIZIO 2015

N° INTERVENTO		DESCRIZIONE	Consuntivo al 30/06/15	IAF 2015
1		ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD		
N2	1.2	MASTER PLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	0	250
TOTALE ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD			0	250
2		INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO: FIUMICINO SUD		
1	2.1	AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE	0	100
2/38	2.2	AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1/2*FASE	377	576
5	2.4	ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO	0	0
6	2.5	COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO	2	2
7	2.6	ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ	0	0
9	2.7	RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI	0	30
10	2.8	PISTA 2/TWY INDIA - RIQUALIFICA E NORMATIVA	0	0
12	2.9	RIQUALIFICA TWY CHARLIE	0	0
13	2.10	RIQUALIFICA PISTA 3	27.783	54.639
13	2.11	NUOVI PIAZZALI IN AREA PIANABELLA	0	582
15	2.12	ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200	0	0
16	2.13	ADEGUAMENTO STRIP 16C/34C	0	0
TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD			28.163	55.930
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD				
3/4	2.23	4ª PISTA +VIE RULLAGGIO-RETI PRIMARIE	5.223	5.834
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO			33.386	61.765
3		INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD		
17A	3.1	RIPROTEZIONI PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI	0	0
18	3.3	TERMINAL 3 - AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI	406	1.142
		HUB EST -AREA DI IMBARCO A, AMPLIAMENTO T1 E AVANCORPO T1,		
19	3.4	ESTENSIONE PIAZZALI 200	8.665	24.259
19B	3.5	CONNESSIONI HBS HUB EST/OVEST-RECUPERO IMPIANTO AL NET	0	0
20	3.6	RICONVERSIONE CARGO AZ PER BHS/HBS	7.165	18.780
21A	3.7	AREA DI IMBARCO F E AVANCORPO T3 (EX MOLO C)	15.070	49.956
21B	3.8	AREA DI IMBARCO F (QUOTA FINANZIATA DA STATO)	12.714	17.808
65	3.11	TERMINAL TEA	0	0
TOTALE INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD			44.020	111.945
TOTALE INTERVENTI TERMINAL			44.020	111.945
4		INTERVENTI LANDSIDE FIUMICINO SUD		
25	4.1	OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0	0
25	4.2	INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO SEDIME	0	0
26	4.3	VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY	183	1.130
27	4.4	PALAZZINA DIREZIONALE NUOVA SEDE ADR	102	1.607
29/40	4.6	PEOPLE MOVER - GRTS	0	0
TOTALE LANDSIDE FIUMICINO SUD			286	2.737
TOTALE INTERVENTI LANDSIDE			286	2.737
5		INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD		
41	5.1	PARCHEGGI A RASO AREA EST	129	442
32	5.2	AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO F	226	646
TOTALE INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD			355	1.088
TOTALE INTERVENTI PARCHEGGI			355	1.088
6		ALTRI INTERVENTI		
35	6.1	RISTRUTTURAZIONI FIUMICINO SUD	12.251	56.402
36	6.2	MANUTENZIONI FIUMICINO SUD	25.725	55.383
37	6.3	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	4.038	12.352
FIUMICINO SUD			42.015	124.136
TOTALE ALTRI INTERVENTI			42.015	124.136
TOTALE INTERVENTI FIUMICINO SUD			114.838	295.836
TOTALE INTERVENTI FIUMICINO NORD			5.223	6.084
TOTALE FIUMICINO			120.061	301.921
di cui INTERVENTI AUTOFINANZIATI			107.348	284.113
di cui I INTERVENTI FINANZIATI DALLO STATO			12.714	17.808

Pagina 1

SCHEDA A: ESERCIZIO 2015

N° INTERVENTO		DESCRIZIONE	Consuntivo al 30/06/15	IAF 2015
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO				
C2	C.1	CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE	36	709
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO			36	709
INTERVENTI TERMINAL				
C7	C.5	CIAMPINO - TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE	72	196
TOTALE INTERVENTI TERMINAL			72	196
ALTRI INTERVENTI				
C8	C.6	RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO	189	1.047
C11	C.7	CIA - RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE	470	2.055
C10	C.8	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	544	764
C9	C.9	MANUTENZIONI CIAMPINO	1.027	4.079
TOTALE ALTRI INTERVENTI			2.230	7.946
TOTALE CIAMPINO			2.338	8.851
TOTALE FCO			120.061	301.921
TOTALE CIA			2.338	8.851
TOTALE CAPEX			122.399	310.772

Pagina 2